



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1072.849-37/2020	905976/2020	Prefeitura de Carapicuíba	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMEN	3.078.884,80	% Período:	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.842,64	% Período:	6,37%	5,08%	6,89%	22,01%	28,15%	30,50%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.031,36	% Período:	6,37%	5,08%	6,89%	22,01%	28,15%	30,50%						
1.3.	TERRAPLENAGEM E CONTENÇÕES	301.932,06	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.813.532,51	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	DRENAGEM - GALERIA EM TUBOS	765.737,98	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%	50,00%						
1.6.	Movimentação de terra	65.829,00	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%	50,00%						
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.579,25	% Período:	58,27%			4,52%	16,35%	20,86%						
1.7.1.	PROJETO EXECUTIVO	38.798,80	% Período:	100,00%											
1.7.2.	SINALIZAÇÃO	15.753,45	% Período:	100,00%											
1.7.3.	CONTROLE TECNOLÓGICO	12.026,80	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%	50,00%						
Total: R\$ 3.079.684,80															
Período:			%:	6,37%	5,08%	6,89%	22,01%	28,15%	30,50%						
Repassar:				127.606,47	101.855,85	116.703,61	418.110,91	540.037,55	608.041,61						
Contrapartida:				68.556,19	54.721,75	95.412,08	259.609,16	357.827,28	331.202,33						
Outros:															
Investimento:			%:	6,37%	11,45%	18,34%	40,35%	66,50%	100,00%						
Repassar:				127.606,47	229.462,32	346.165,93	764.276,84	1.304.314,39	1.912.356,00						
Contrapartida:				68.556,19	123.277,94	218.690,02	478.299,18	836.126,47	1.167.328,60						
Outros:															
Acumulado:				196.162,66	382.740,25	594.855,95	1.242.576,02	2.140.440,86	3.078.884,80						
Investimento:															

Carapicuíba
Local
segunda-feira, 28 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JESSICA SANTOS SILVA
CREA/CAU: 5070054590SP
ART/RT: *Jessica dos Santos Silva*