

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM
MUNICÍPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS

DATA BASE

01/01/2022

Obejeto: Construção da Casa SP
Afro Brasil

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio
Final: 720 dias apatir da data da assinatura do convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 60 DIAS		PERIODO 660 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 630 DIAS	
1	CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M²	90,00		90,00		180,00
		R\$	R\$ 28.236,12		R\$ 28.236,12		R\$ 56.472,23
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	226,51		-		226,51
		R\$	R\$ 10.657,30		-		R\$ 10.657,30
3	FUNDAÇÕES	KG	179,00		-		179,00
		R\$	R\$ 34.234,46		-		R\$ 34.234,46
4	SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	KG	541,00		541,00		1.082,00
		R\$	R\$ 55.586,82		R\$ 55.586,82		R\$ 111.173,65
5	COBERTURA	M²			256,48		256,48
		R\$	-		R\$ 88.405,97		R\$ 88.405,97
6	REVESTIMENTOS	M²			194,28		194,28
		R\$	-		R\$ 64.942,58		R\$ 64.942,58
7	EXTERNO CALÇADA	KG	82,86				82,86
		R\$	R\$ 6.932,94		-		R\$ 6.932,94
8	ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRAS	KG	135,64		406,92		542,56
		R\$	R\$ 5.607,58		R\$ 75.660,82		R\$ 81.268,40
9	PINTURA - COMPLEMENTOS	M²			191,97		191,97
		R\$	-		R\$ 23.235,82		R\$ 23.235,82
10	APARELHOS SANITÁRIOS	M²			19,63		19,63
		R\$	-		R\$ 24.025,23		R\$ 24.025,23
11	ESTRUTURA METÁLICA	KG	9.869,03				9.869,03
		R\$	R\$ 278.690,12		-		R\$ 278.690,12
12	LIMPEZA FINAL	M²			341,59		341,59
		R\$	-		R\$ 5.008,56		R\$ 5.008,56
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M	72,00				72,00
		R\$	R\$ 8.330,96		-		R\$ 8.330,96
14	ESGOTO	M			32,00		32,00
		R\$	-		R\$ 5.800,03		R\$ 5.800,03
15	ÁGUAS PLUVIAIS	M			36,20		36,20
		R\$	-		R\$ 14.645,92		R\$ 14.645,92
16	INSTALAÇÕES GÁS / INCENDIO	M			3,00		3,00
		R\$	-		R\$ 4.456,68		R\$ 4.456,68
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	M	220,00		220,00		440,00
		R\$	R\$ 35.194,78		R\$ 35.194,78		R\$ 70.389,57
18	AREA EXTERNA	M³	25,00		-		25,00
		R\$	R\$ 19.080,30		-		R\$ 19.080,30

RECURSO ESTADUAL	R\$	382.500,00	R\$	382.500,00	R\$	765.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	100.051,37	R\$	42.699,33	R\$	142.750,71
TOTAL	R\$	482.551,37	R\$	425.199,33	R\$	907.750,71