



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1077.845-08	914860	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	Recapçamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	Recapçamento asfáltico de Vias no Município	2.133.807,82	% Período:	1,45%	7,07%	68,27%	6,84%	15,86%	0,51%						
1.1.	Serviços Preliminares	6.943,86	% Período:	100,00%											
1.2.	Recuperação de Pavimento/Pavimentação	236.617,83	% Período:			49,33%	50,67%								
1.3.	Recapçamento viário	1.623.532,90	% Período:			79,23%		20,77%							
1.4.	Sinalização Viária	34.545,78	% Período:				65,24%	3,47%	31,29%						
1.5.	Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem F	33.050,44	% Período:	72,57%	27,43%										
1.6.	Remanejamento	5.723,19	% Período:		72,73%	27,27%									
1.7.	Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão se	193.393,82	% Período:		71,20%	26,97%	1,83%								
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 2.133.807,82				%:	1,45%	7,07%	68,27%	6,84%	15,86%	0,51%					
Período:	Repass:	27.719,19	135.263,13	1.305.645,00	130.818,29	303.222,77	9.687,62								
	Contrapartida:	3.209,90	15.663,54	151.194,37	15.148,82	35.113,36	1.121,83								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	30.929,08	150.926,68	1.456.839,37	145.967,12	338.336,11	10.809,46								
Acumulado:	%:	1,45%	8,52%	76,80%	83,64%	99,49%	100,00%								
	Repass:	27.719,19	162.982,32	1.468.627,32	1.599.445,61	1.902.668,38	1.912.356,00								
	Contrapartida:	3.209,90	18.873,44	170.067,81	185.216,63	220.329,99	221.451,82								
	Investimento:	30.929,08	181.855,76	1.638.695,13	1.784.662,25	2.122.998,36	2.133.807,82								

Carapicuíba/SP
Local
quarta-feira, 24 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT: