

# Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano



CIDADE DE  
**CARAPICUÍBA**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE  
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO  
COM MUNICÍPIOS

DATA BASE

16/08/2021

Obejeto: Recuperação de  
capeamento Asfáltico - Jardim  
Felipe, Cidade Ariston e São  
Daniel

## PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias a partir da data da assinatura do  
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	24,00		24,00
		R\$	6.375,38		R\$ 6.375,38
2	RECAPEAMENTO VIÁRIO	M³	2.489,79		2.489,79
		R\$	171.146,11		R\$ 171.146,11
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M²	114,68		114,68
		R\$	4.395,87		R\$ 4.395,87
4	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	M³	8,63		8,63
		R\$	15.066,05		R\$ 15.066,05
5	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	Unid.	6,00		6,00
		R\$	969,52		R\$ 969,52

RECURSO ESTADUAL	R\$	158.000,00	R\$	158.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	39.952,93	R\$	39.952,93
TOTAL	R\$	197.952,93	R\$	197.952,93

*Felipe de Sousa Pinheiro*

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070185958