Obs.: Utilizar apenas duas casas decimais nas células de valores.

Preencher as células em verde com "X" para representar o periodo em que havera execucdo fisica.

Realizam em:

Quadrimestre(s)

Descri¢do da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 Total
RO - PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO 1 RS 30';(369’90 R$ 30.869,90
R1 - PLANO DE MOBILIZACAO SOCIAL 2 RS 37';(358'10 R$ 37.858,10
R2 - RELATORIO DE DADOS E INFORMAGOES COLETADAS E DEFINICAO DA BASE CARTOGRAFICA 3 RS 49';95’07 R$ 49.595,07
R3 - FORMULAGAO DE CENARIOS 4 RS 138)‘(601’36 RS 138.601,36
R4 - DIRETRIZES URBANISTICAS 5 RS 63‘)(192'81 R$ 63.192,81
RS - INSPEGAO DE CAMPO 6 RS 75;’88'78 R$ 75.988,78
R6 - CADASTRO DO SISTEMA DE DRENAGEM ; RS 590).(565,72 RS 590).(565,72 RS 590).(565,72 RS 590).(565,72 RS 590).(565,76 RS 2.952.828,64
R7 - MODELAGEM HIDROLOGICA E HIDRAULICA 8 RS 117)‘(930’60 RS 117)‘(930’60 RS 117)‘(930’60 R$ 353.791,80
R8 - ANTEPROJETO DAS MEDIDAS ESTRUTURAIS DE CONTROLE 9 RS 589)‘(009’50 R$ 589.009,50
R9 - PROPOSICOES DE MEDIDAS DE CONTROLE NAO ESTRUTURAIS 10 RS 214)‘(733’10 R$ 214.733,10
R10 - ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS ALTERNATIVAS E ANALISE MULTICRITERIOS 11 RS 102)‘(080’61 R$ 102.080,61
R11 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS 12 RS 386)‘(755’20 R$ 386.755,20
R12 - MANUAL DE DRENAGEM URBANA 13 RS 341)‘(255’70 R$ 341.255,70
R13 - BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS 14 RS 34‘;'35'28 R$ 34.535,28
TOTAL| R$ 847.490,15| R$ 729.747,31| R$ 708.496,32| RS 708.496,32| RS 1.614.319,57| RS 762.546,18| R$ 5.371.095,85
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